

DODATOK č. 9

k Zmluve o dielo č.10/01/kan. zo dňa 10.10. 2001

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Žirany
Obecný úrad, 951 74 Žirany 194
Zastúpený : Ing. Jozef Zsebi - starosta obce
Bank. spoj. : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 0814323001/5600
IČO : 00308 706

2. Zhotoviteľ : Ing. Marián Sahul STAVEKO
Benkova 13, 949 11 Nitra
Zastúpený : Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy
Bank. spoj. : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 0804153002/5600
IČO : 14410923
IČ DPH : SK1020396982

II. Predmet Dodatku č. 9 pre stavbu „Verejná kanalizácia - Žirany“ je zmena zostatku ceny diela o index miery inflácie ŠÚ SR za roky 2012 (1,006), 2013 (1,007), 2014 (1,013), 2015 (1,018), 2016 (1,012), 2017 (1,030) spolu vo výške **1,089**

III. Lehota realizácie

3.1. Termín ukončenia predmetu tejto zmluvy : **do 12/2021** (podľa finančných možností objednávateľa)

IV. Cena diela

Cena za zhotovenie zostatku predmetu zmluvy, sa mení nasledovne:

- pôvodný zostatok, Dodatok č. 8

- zostatok násobený indexom ŠÚ SR index 1,089

539 361,38EUR bez DPH

587 364,54EUR bez DPH

Cena za zhotovenie zostatku predmetu zmluvy na základe tohto dodatku je **587 364,54EUR bez DPH** v rozsahu rekapitulácie nákladov a rozpočtov z 10.4.2018, ktoré sú súčasťou tohto dodatku.

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 10/01/kan. zo dňa 10.10. 2001. Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali. Dodatok nadobúda právoplatnosť po jeho zverejnení na internetovej stránke obce. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch kusoch pre každú zmluvnú stranu. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 10/01/kan. zo dňa 10.10. 2001.

V Žiranoch: 10.4.2018

V Žiranoch: 10.4.2018



.....
OBJEDNÁVATEĽ

STAVEKO
STAVEBNO MONTÁŽNA FIRMA
BENKOVA 13, 949 01 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK102039698
ŽR SR Nitra, reg. č. 108 3119 6

.....
ZHOTOVITEĽ