DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 02-1301/S/2026

(č. zmluvy v Centrálnom registri zmlúv: 2026/0019)

uzavretej dňa 30. 01. 2026 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Názov:	**Obec Žirany**
Sídlo:	Žirany 194/194, 951 74 Žirany
Štatutárny zástupca:	Mgr. Imrich Nagy, starosta obce
IČO:	00308706
DIČ:	2021102952
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK40 5600 0000 0008 1432 3001
číslo telefónu:	037 / 631 88 41 ; 0903 203 979
e-mail:	podatelna@zirany.eu; starosta@zirany.eu

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	**ViOn, a.s.**
Sídlo:	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
IČO:	36 526 185
DIČ:	2020146084
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Levice
Číslo účtu (IBAN):	SK59 0200 0000 0012 6017 2057
Zastúpený:	Ing. Martin Ondrejka – predseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Martin Ondrejka
b) technických:	Ing. Juraj Petrovič
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho:	Ing. Juraj Petrovič
číslo telefónu:	037/640 33 33
e-mail:	vion.zm@vion.sk
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10044/N

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“; Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 30. 01. 2026 Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 02-1301/S/2026 (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky „Verejná kanalizácia - Žirany - SO 01 Gravitačná kanalizácia“, realizovaného postupom podľa § 108 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. V článku III ods. 1 Zmluvy bola cena Diela bez DPH uvedená v sume 727.698,12 EUR. Uvedená suma je zrejmou chybou v písaní, ktorá nezodpovedá ponuke Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní. Ponuková cena Zhotoviteľa, ktorá bola predmetom hodnotenia ponúk a ktorú Zhotoviteľ jednoznačne potvrdil vo vysvetlení ponuky zo dňa 19. 12. 2025, predstavuje 789.796,61

EUR bez DPH, DPH 23 % vo výške 181.653,22 EUR a 971.449,83 EUR s DPH. Táto cena zodpovedá súčtu ocenených položiek Oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy.

3. Predmetom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) je oprava zrejmej chyby v písaní podľa odseku 2 tohto článku a uvedenie Zmluvy do súladu s ponukou Zhotoviteľa. Dodatkom sa nemení cena Diela s DPH, výška DPH, rozsah Diela, jednotkové ceny ani iné podmienky Zmluvy. Dodatok sa uzatvára v súlade s článkom XVI ods. 2 Zmluvy a s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II
Predmet Dodatku

1. Článok III ods. 1 Zmluvy sa mení a znie takto:

   „1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

   cena bez DPH: ***789.796,61 EUR***

   (slovom: Sedemstoosemdesiatdeväťtisícsedemstodeväťdesiatšesť EUR 61/100 EURO centov)

   DPH 23 %: ***181.653,22 EUR***

   (slovom: Stoosemdesiatjedentisícšesťstopäťdesiattri EUR 22/100 EURO centov)

   cena spolu s DPH: ***971.449,83 EUR***

   (slovom: Deväťstosedemdesiatjedentisícštyristoštyridsaťdeväť EUR 83/100 EURO centov) je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

2. Príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený výkaz výmer sa nahrádza Prílohou č. 1 – Ocenený výkaz výmer (opravené znenie), ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku. Opravené znenie sa od pôvodného znenia Prílohy č. 1 Zmluvy líši výlučne v údaji „Základ dane“ na Rekapitulácii stavby (789.796,61 EUR) a na Krycom liste rozpočtu objektu SO 01.01 Gravitačná kanalizácia (719.136,05 EUR); položky, množstvá, jednotkové ceny a celkové ceny zostávajú nezmenené.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Príloha:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (opravené znenie)

V Žiranoch, ...
Za Objednávateľa:

.....
Mgr. Imrich Nagy
starosta obce Žirany

V Zlatých Moravciach, dňa .....
Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva ViOn, a.s.