Dodatok 1

k zmluve o dielo č.: 20150626

Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Žirany
   Žirany 194
   951 74 Žirany
   IČO:00308705

zastúpená: Ing. Jozef Zsebi - Starosta obce

2. Zhotoviteľ: KB konstrukt s.r.o.
   Hraničná 17 821
   05 Bratislava IČO:
   44 691092

zastúpená: Vladimírom Blažíčkom - konateľom spoločnosti

II. ZMENY V ZOD 12/03/2015

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene v rozsahu prác. Pôvodný rozsah, ktorý v ZOD 20150626 obsahovala „Príloha č.l - CP - 20150626", sa pridáva podpisom tohto dodatku „CP--Práce naviac na vyžiadanie č.: 20150722", ktorý je prílohou tohto Dodatku 1 k ZOD č.20150626.
2. Cena diela sa po dohode zmluvných strán, na základe zmeny rozsahu prác z pôvodnej ponuky mení. Nová cena po zapracovaní požiadavok o ďalšie práce, t. j. pri rozsahu špecifikovanom v „CP - Práce naviac na vyžiadanie č.: 20150722" je =5.067,81 EUR včítane DPH.(slovom: päťtisíc šesťdesiat sedem Eur a osemdesiat jedna centov). A tým pádom cena spolu za práce podľa súpisov: CP - 20150626 a CP - Práce naviac na vyžiadanie č.: 20150722 je = 20.089,58 EUR včítane
   DPH.(slovom: dvadsaťtisíc osemdesiatdeväť Eur a päťdesiatosem centov)

III. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ďalšie ustanovenia pôvodnej ZOD 20150626 sú bez zmien a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
2. Neoddeliteľnou časťou tohto Dodatku 1 k ZOD č.20150626 je „CP -- Práce naviac na vyžiadanie č.: 20150722"
3. Tento Dodatok 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu a nadobúda platnosť podpisom zástupcov zmluvných strán.

V Bratislave dňa 03.08.2015

OBEC ŽIRANY

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

KB konstrukt s. r. o.
Hraničná 1 821 05 Bratislava

tttonsfrul4@p8i.com

www.kbkonstrukt.sk

+421 905530860
+421 918693807

CP - Práce naviac na vyžiadanie č.:20150722

Pol.	Popis	Jednotka	Množstvo	Jedn.cena	Spolu
	Telocvičňa				
1	Ošetrenie a hĺbková penetrácia stien pred omietaním	m2	120,59	0,90	108,53
2	Presieťkovanie stien sklotext lnou sieťkou	m2	120,59	3,50	422,07 1
3	Omietanie stien	m2	120,59	9,00	085,31
4	Vyrovnanie podlahy poterom	m3	3,84	124,50	477,46
	Kuchyňa				
4	Dodávka obkladov vrátane stratného	m2	31,79	11,92	378,89
5	Obklad stien	m2	27,64	18,00	497,52
6	Dodávka špárovacích hmôt	kg	25,00	3,95	98,75
	Triedy				
7	Montáž umývadiel v triedach	ks	9,00	19,92	179,28
8	Dodávka umyvadlovej batérie na studenú vodu	ks	9,00	22,91	206,19
9	Dodávka umyvadových sifónov	ks	9,00	4,05	36,45
10	Montáž umyvadlovej batérie + montáž sifónu	ks	9,00	12,50	112,50
11	Montáž SDK priečky s dverným otvorom	m2	22,77	25,00	569,25
12	Dodávka zárubne	ks	1,00	50,98	50,98

Spolu bez DPH	**4** 223,17
DPH 20% Spolu s	844,63
DPH	**5 067,81**