

# DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č.10/01/kan. zo dňa 10.10. 2001

## I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Žirany  
Obecný úrad, 951 74 Žirany  
Zastúpený : Ing. Zsebi Jozef - starosta obce  
Bank. spoj. : DEXIA Nitra  
Číslo účtu : 0814323001/5600  
IČO : 308 706

2. Zhotoviteľ : Ing. Marián Sahul – STAVEKO  
Benkova 13, 949 01 Nitra  
Zastúpený : Ing. Sahul Marián - riaditeľ firmy  
Bank. spoj. : DEXIA Nitra  
Číslo účtu : 0804153002/5600  
IČO : 14410923  
IČ DPH : SK1020396982

## II. Predmet Dodatku č. 5 pre stavbu „Verejná kanalizácia - Žirany“ – Naviac práca

„SO01 – gravitačná kanalizácia – stoka „A3“:

- zmena uloženia potrubia zo zeleného pásu do komunikácie – 574m
- zásyp ryhy štrkodrovou namiesto vykopanej zeminou v dĺžke - 1110m

## IV. Cena diela

Cena za zhotovenie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku v zmysle ponuky zhotoviteľa z 9.5.2008 predstavuje sumu, ktorá sa pripočíta k cene diela:

Cena za naviac práce bez DPH	1 417 344,00,-Sk
DPH 19%	269 295,40,-Sk
Cena za naviac práce vrátane DPH	1 686 639,40,-Sk

**Cena za zhotovenie zostatku ZoD vrátane naviac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku predstavuje sumu 17 360 702,60,-Sk bez DPH.**

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 10/01/kan. zo dňa 10.10. 2001. Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch kusoch pre každú zmluvnú stranu.

Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 10/01/kan. zo dňa 10.10. 2001.

V Žiranoch: 9.5.2008


V Žiranoch: 9.5.2008



OBJEDNÁVATEĽ



**STAVEKO**  
STAVEBNO MONTÁŽNA FIRMA  
BENKOVA 13, 949 01 NITRA



ZHOTOVITEĽ